DIAGRAMA DE GANTT – SISTEMA DE RESERVA DE COMPUTADORAS

N° WBS	TAREA	RESPONSABLE	ESTADO	08/05	15/05	22/05	29/05	05/06	12/06	19/06	26/06	03/07	10/07	17/07	24/07	31/07	07/08	14/08	21/08	28/08	04/09	11/09	18/09	25/09	02/10	09/10	16/10	23/10	30/10	06/11	13/11	20/11	27/11
1.1	Relevamiento del problema	Equipo	Completado																														
1.2	Identificación de usuarios y funciones	Equipo	Completado																														
1.3	Definición de requisitos y reglas	Equipo	Completado																														
2.1	Diseño de pantallas	Carolina	Completado																														
2.2	Diseño de la base de datos	Ariel	Completado																														
3.1	Creación de tablas en Supabase	Ariel	Completado																														
3.2	Revisión de relaciones y datos de prueba	Ariel	Completado																														
4.1	Configuración del proyecto	Equipo	Completado																														
4.2	Desarrollo del frontend	Carolina	Completado																														
4.3	Desarrollo del backend	Benicio	Completado																														
4.4	Conexión frontend, backend y base de datos	Carolina, Benicio y Ariel	Completado																														
4.5	Gestión real de reservas	Benicio	Completado																														
5.1	Pruebas de login y reservas	Equipo	Completado																														
5.2	Corrección de errores	Equipo	Completado																														
6.1	README y documentación	Equipo	En proceso																														
6.2	Actualización de WBS, Gantt y Curva S	Equipo	En proceso																														
6.3	Manual de usuario y preparación de defensa	Carolina y equipo	Pendiente																														
6.4	Entrega final	Equipo	Pendiente																														

REFERENCIA

Completado
En proceso
Pendiente